

Gerencia de Proyectos  
Procesos de obra - Liquidaciones y Adicionales  
Supervisiones de obra - Ampliaciones y Adicionales  
**PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIONES 2023**  
4to Trimestre

N°	ENTIDAD	REGIÓN	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	BUENA PRO	PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	FECHA DE RESOLUCIÓN	MONTO ADICIONAL	MONTO DE LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	OBSERVACIÓN
1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2193068	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	47,229,293.22	42,506,363.90	7/04/2022	CONSORCIO ALFONSO BARRANTES	AS-SM-5-2022-INVERMET-1	11/10/2023	181,098.93		RESOLUCIÓN N° 115-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 07 Y DEDUCTIVO VNCULANTE N° 07
2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2193068	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	47,229,293.22	42,506,363.90	7/04/2022	CONSORCIO ALFONSO BARRANTES	AS-SM-5-2022-INVERMET-1	11/10/2023	14,476.47		RESOLUCIÓN N° 116-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 08 Y DEDUCTIVO VNCULANTE N° 08
3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2526612	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE EL CARMEN DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	34,950.00	34,950.00		GRUPO PAREJA & MUÑOZ MINERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L	MENOR 8 UIT	13/10/2023		31,602.37	RESOLUCIÓN N° 118-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
4	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2524022	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y BANCA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO LURÍN PRIMERA ETAPA DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	30,000.00	30,000.00		HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION EIRL	MENOR 8 UIT	13/12/2023		36,510.55	RESOLUCIÓN N° 125-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
5	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2193068	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	47,229,293.22	42,506,363.90	7/04/2022	CONSORCIO ALFONSO BARRANTES	AS-SM-5-2022-INVERMET-1	14/12/2023	21,108.26		RESOLUCIÓN N° 126-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 10 Y DEDUCTIVO VNCULANTE N° 10
6	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2193068	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	47,229,293.22	42,506,363.90	7/04/2022	CONSORCIO ALFONSO BARRANTES	AS-SM-5-2022-INVERMET-1	14/12/2023	87,041.92		RESOLUCIÓN N° 127-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 09 Y DEDUCTIVO VNCULANTE N° 09
7	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2432124	REPARACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) PUENTE DEL EJERCITO (CAUCE DEL RIO RIMAC) EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	3,697,067.78	3,697,067.78	28/11/2018	OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	DIRECTA-PROC-5-2018-INVERMET-1	14/12/2023		2,710,535.31	RESOLUCIÓN N° 128-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
8	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2524020	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL DISTRITO DE SAN BARTOLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	34,261.92	34,261.92		FERUHUJA S.A.C	MENOR 8 UIT	15/12/2023		40,195.53	RESOLUCIÓN N° 129-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
9	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523587	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE HORACIO PATIÑO CRUZATTI DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	33,999.63	33,999.63		JLC CONSULTORES EJECUTORES E.I.R.L	MENOR 8 UIT	19/12/2023		66,652.89	RESOLUCIÓN N° 131-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
10	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2193068	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	47,229,293.22	42,506,363.90	7/04/2022	CONSORCIO ALFONSO BARRANTES	AS-SM-5-2022-INVERMET-1	21/12/2023		242,931.54	RESOLUCIÓN N° 132-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 12 Y DEDUCTIVO VNCULANTE N° 12

Nota: En el presente trimestre no se aprobaron Resoluciones de Ampliaciones y/o adicionales en los Contratos de Supervisión de Obra