

	RÉGISTRO	Código:	RT-GP-11
	FICHA DE REVISIÓN DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN	Versión:	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha:	19/09/2022
		Página:	1 de 1

I. INFORMACION DE LA VALORIZACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DEL CUADRANTE AV. ARGENTINA, AV. ALFONSO UGARTE, AV. ENRIQUE MEIGGS Y JR. GARCIA VILLON DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2452157		
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:	2452157	COORDINADOR DE OBRA:	ALDO MENDOZA ALBUJAR
VALORIZACION N°	VAL° 10 - AGOSTO 2022	PERIODO DE LA VALORIZACION:	1/08/2022 - 31/08/2022

II. DOCUMENTACION A PRESENTAR

	DESCRIPCIÓN	¿Cumple con la documentación?		N° de Folio	OBSERVACIONES
		Si	No		
1	DATOS GENERALES	X		279	
2	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	X		278	
3	CONTROL DE AVANCE OBRA (ESTADO DEL PROYECTO)	X		241	
4	CONTROL FINANCIERO (VALORIZACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA)	X		263 - 262	
5	CONTROL DE RIESGOS (ESTADO DE LOS RIESGOS)	X		194 - 187	
6	INFORME PERIÓDICO DEL PLAN DE SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL	X		186 - 147	
7	INFORME PERIÓDICO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA	X		204 - 195	
8	INFORME PERIÓDICO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	X		143 - 106	
9	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	X		257 - 255	
10	ANEXOS - PANEL FOTOGRÁFICO	X		37 - 32	
11	Original de calculos de la valorizacion de ejecucion de obra	X		254 - 244	
12	Relacion de personal profesional	X		260	
13	Cronograma de permanencia en obra	X		144	
14	Recibo del pago de obligaciones sociales SCTR	X		146 - 145	
15	Formato de registro INFOBRAS	X		002 - 001	
16	Copias del cuaderno de obra de todo el mes	X		98 - 38	
17	COPIA DE CONTRATOS Y ADENDAS	X		23 - 003	

III. CONCLUSIONES

	IV. FIRMA Y SELLO DEL QUE REvisa 
--	--

Fecha de la Revisión: 19/09/2022