

	REGISTRO		Código:	RT-GP-11
	FICHA DE REVISIÓN DE VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN		Versión:	0
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Fecha:	S
			Página:	1 de 1

I. INFORMACIÓN DE LA VALORIZACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DEL CUADRANTE AV. ARGENTINA, AV. ALFONSO UGARTE, AV. ENRIQUE MEIGGS Y JR. GARCIA VILLON DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2452157		
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:	2452157	COORDINADOR DE OBRA:	ENITH FERNANDEZ REINA
VALORIZACION N°	VAL° 10 - SEPTIEMBRE 2022	PERIODO DE LA VALORIZACIÓN:	1/09/2022 - 30/09/2022

II. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

DESCRIPCIÓN	¿Cumple con la documentación?		N° de Folio	OBSERVACIONES
	Sí	No		
1 DATOS GENERALES	X		284	
2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO	X		283	
3 CONTROL DE AVANCE OBRA (ESTADO DEL PROYECTO)	X		246	
4 CONTROL FINANCIERO (VALORIZACION DE LA EJECUCION DE OBRA)	X		268 - 267	
5 CONTROL DE RIESGOS (ESTADO DE LOS RIESGOS)	X		187 - 180	
6 INFORME PERIODICO DEL PLAN DE SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL	X		179 - 142	
7 INFORME PERIODICO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA	X		197 - 188	Presentado con CARTA N°119-2022-SEMI/SO-INVERMET
8 INFORME PERIODICO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	X		137 - 100	
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	X		262 - 260	
10 ANEXOS - PANEL FOTOGRAFICO	X		38 - 32	
11 Original de calculos de la valorizacion de ejecucion de obra	X		256 - 249	
12 Relacion de personal profesional	X		265	
13 Cronograma de permanencia en obra	X		141	
14 Recibo del pago de obligaciones sociales SCTR	X		140 - 139	Presentado con CARTA N°119-2022-SEMI/SO-INVERMET
15 Formato de registro INFOBRAS	X		002 - 001	
16 Copias del cuaderno de obra de todo el mes	X		88 - 39	
17 COPIA DE CONTRATOS Y ADENDAS	X		23 - 003	

III. CONCLUSIONES

	IV. FIRMA Y SELLO DEL QUE REvisa

Fecha de la Revisión: 11/11/2022