

Gerencia de Proyectos  
Procesos de obra - Liquidaciones y Adicionales  
Supervisiones de obra - Ampliaciones y Adicionales  
**PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIONES 2023**  
1er Trimestre

N°	ENTIDAD	REGIÓN	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	BUENA PRO	PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	FECHA DE RESOLUCIÓN	MONTO ADICIONAL	MONTO DE LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	OBSERVACIÓN
1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2520101	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE TUPAC AMARU DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	34,001.02	34,001.02		JULIO CESAR ALEXANDER PISCOYA QUEVEDO	MENOR 8 UIT	18/01/2023		29,170.18	RESOLUCIÓN N° 003-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2241220	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SECTOR SAN GABRIEL ALTO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	5,934,827.85	5,341,345.07	3/02/2022	CONSORCIO CISAC	LP-SM-9-2021-INVERMET-1	24/01/2023	2,420.77		RESOLUCIÓN N° 006-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2
3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2526669	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; REPARACION DE LUMINARIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE MIRADOR TURISTICO CHAVIN DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	443,465.75	399,119.18	19/11/2021	M&S PROYECTS S.A.C	AS-SM-31-2021-INVERMET-1	2/02/2023		345,512.15	RESOLUCIÓN N° 008-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
4	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2377251	CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL(LA) MERCADO MINORISTA N°1 EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	49,827.86	49,578.72	11/05/2018	CONSORCIO ARL	AS-SM-11-2018-INVERMET-1	2/02/2023		52,139.58	RESOLUCIÓN N° 009-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
5	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2506599	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE NAVARRA - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,528,524.16	1,375,671.74	15/10/2021	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN EIRL	AS-SM-30-2021-INVERMET-1	3/02/2023		1,479,489.97	RESOLUCIÓN N° 010-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
6	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523587	CONSTRUCCION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) PARQUE HORACIO PATIÑO CRUZATTI DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	524,530.51	472,077.46	17/11/2021	JAEC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	AS-SM-33-2021-INVERMET-1	6/02/2023		347,267.71	RESOLUCIÓN N° 011-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
7	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2241220	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SECTOR SAN GABRIEL ALTO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	5,934,827.85	5,341,345.07	3/02/2022	CONSORCIO CISAC	LP-SM-9-2021-INVERMET-1	14/02/2023	9,692.78		RESOLUCIÓN N° 013-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 3
8	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2379186	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE AV. PARINACOCAS, TRAMO AV. CANADÁ - AV. GRAU - DISTRITO LA VICTORIA - LIMA-LIMA	20,363,691.66	18,327,322.50	23/08/2021	DITRANSERVA S.A.C	LP-SM-8-2021-INVERMET-1	15/02/2023	787,482.36		RESOLUCIÓN N° 014-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1
9	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2507877	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SEREMSA - DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	782,376.08	782,376.08	12/10/2022	4R PROMOTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L	AS-SM-20-2021-INVERMET-1	16/02/2023	2,458.94		RESOLUCIÓN N° 015-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1
10	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2523598	REPARACION DE SENDERO; RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE CIVICO CULTURAL DE CERES DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	485,924.97	437,332.48	23/03/2022	VITOR EJECUTOR E.I.R.L.	AS-SM-47-2021-INVERMET-1	21/02/2023		552,190.46	RESOLUCIÓN N° 017-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
11	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2506569	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE AYAR MANCO II DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	313,081.52	281,773.37	3/11/2021	SIADDEC INGENIEROS S.A.C	AS-SM-13-2021-INVERMET-1	22/02/2023		305,821.65	RESOLUCIÓN N° 018-2023-INVERMET-GP	LIQUIDACIÓN DE OBRA
12	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2193068	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	47,229,293.22	42,506,363.90	7/04/2022	CONSORCIO ALFONSO BARRANTES	AS-SM-5-2022-INVERMET-1	21/03/2023	10,854.53		RESOLUCIÓN N° 032-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 3 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 3
13	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2193068	CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL ALFONSO BARRANTES DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	47,229,293.22	42,506,363.90	7/04/2022	CONSORCIO ALFONSO BARRANTES	AS-SM-5-2022-INVERMET-1	24/03/2023	-		RESOLUCIÓN N° 034-2023-INVERMET-GP	ADICIONAL N° 2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2

Nota: En el presente trimestre no se aprobaron Resoluciones de Ampliaciones y/o adicionales en los Contratos de Supervisión de Obra