

**PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024**

N°	ENTIDAD	REGIÓN	CUI	DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	BUENA PRO	PROVEEDOR	TIPO DE PROCESO	FECHA DE RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	MONTO ADICIONAL	MONTO DE LIQUIDACIÓN	RESOLUCIÓN	OBSERVACION
1	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2531895	"CONSTRUCCIÓN DE SENDERO Y JARDINERA; REPARACIÓN DE GRADERÍAS; RENOVACIÓN DE ÁREA VERDE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE N° 1 DE LA URBANIZACIÓN BENJAMÍN DOIG LOSSIO DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"	S/535,127.84	S/481,615.06	11/03/2022	AIC CONTRATISTAS SAC	AS N° 049-2021-INVERMET-1	22 DE MAYO DE 2024	S/16,535.72	S/508,315.07	<a href="#">017-2024-INVERMET-GP</a>	LIQUIDACION DE OBRA
2	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2525630	"RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEPORTIVO RECREATIVO; EN EL PARQUE CAHUIDE DEL AA.HH.1ERO DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"	S/213,469.69	S/192,122.73	14/09/2023	MULTISERVICIOS ESQUIVEL EIRL	AS N° 006-2023-INVERMET-1	05 DE JUNIO DEL 2024	S/0.00	S/3,502.46	<a href="#">019-2024-INVERMET-GP</a>	LIQUIDACION DE OBRA
3	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2507991	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE SAN CAYETANO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/1,711,305.66	S/1,540,175.11	22/09/2021	SIADec INGENIEROS SAC	AS N° 018-2021-INVERMET-1	06 DE JUNIO DEL 2024	S/0.00	S/1,693,370.68	<a href="#">020-2024-INVERMET-GP</a>	LIQUIDACION DE OBRA
4	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2185935	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. 1 DE OCTUBRE, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA, CUI N° 2185935"	S/5,219,407.14	S/4,697,466.43	25/10/2021	IBE CONTRATISTAS GENERALES SAC	LP N° 015-2021-INVERMET-OAF-1	10 DE JUNIO DEL 2024	S/0.00	S/4,944,719.32	<a href="#">021-2024-INVERMET-GP</a>	LIQUIDACION DE OBRA
5	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	LIMA	2537970	"RENOVACIÓN DE LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMÉTRICO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; REPARACIÓN DE GRADERÍAS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL PARQUE EL PLANETA DEL AA.HH. EL PLANETA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"	S/35,640.00	S/35,640.00	26/07/2023	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES P & Q S.A.C.	CONTRATACION DIRECTA INICIADA CON MEMORANDO N° 001402-2023-INVERMET-GP	20 DE JUNIO DEL 2024	S/0.00	S/4,805.63	<a href="#">023-2024-INVERMET-GP</a>	LIQUIDACION DE SUPERVISIÓN